完成

- 1. 上午完善API,并将分支合并到主分支上
- 2. 优化发送案件API,并将发送Json功能提取出来
- 3. 下午将项目上线到服务器,并配置数据库 上线步骤: 远程登陆-》关闭tomcat-》备份代码-》替换代码-》启动tomcat
- 4. 使用postman对线上API进行测试
- 5. 测试3.1/3.3/3.5/3.7接口, 等待对接方修正方法

待解决

- 1. 3.2/3.4/3.6/3.8接口的验证码校验
- 2.3.1发送失败后的操作,避免一直发送
- 3. 完成文件下载和上传

接口

http://146.12.3.45/f/notice result 3.2

http://146.12.3.45/f/execution/notice result 3.6

http://146.12.3.45/f/result result 3.4